



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλ: 22410 45308
E-mail: tsakiri@deyar.gr

Ρόδος: 26 08 2026

Αριθ. πρωτ. : 11318

Προς :

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
κ. Χρήστο Ευστρατίου
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85131 Ρόδος
h.efstratiou@pnai.gov.gr

ΚΟΙΝ:

- Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
κ. Γ. Χατζημάρκο
Email: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
- Δήμαρχο Ρόδου κ. Α. Κολιάδη
Email: mayor@rhodes.gr
- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή — Διαβίβαση του εγγράφου—απαντήσεως και του πλήρους φακέλου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΑΔΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΚΑΡΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΥΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ».

ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 έγγραφό σας με θέμα «Παρεμβάσεις ΔΕΥΑΡ σε Μάσσαρι και Κάλαθο». 2) Το από 25-08-2026 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 8713/03-07-2026 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Με τα κάτωθι συνημμένα σας αποστέλλουμε το σύνολο των εγγράφων και των απαντήσεων επί του υπ' αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 εγγράφου σας, σε διάστημα μικρότερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη του. Η απάντηση καλύπτει, ένα προς ένα, και τα δεκατρία (13) αιτήματά σας και συνοδεύεται από δεκατρία (13) έγγραφα και φακέλους, ήτοι από τον πλήρη φάκελο του έργου.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της συμβάσεως ήταν ήδη αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και, συνεπώς, ελεuthέρως προσβάσιμο σε κάθε πολίτη — πολλώ δε μάλλον σε μια Περιφέρεια. Απαντήσαμε εντούτοις αναλυτικά, διότι έτσι οφείλει να λειτουργεί ένας φορέας που δεν έχει τίποτε να κρύψει.

Ωστόσο, δοθείσης της ευκαιρίας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα.

Α. Το ύφος και η αρμοδιότητα

Το από 25-08-2026 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επέλεξε να χαρακτηρίσει το έγγραφό σας «αυστηρή επιστολή» και να αναφέρει ότι οι εργασίες «συνεχίζονται μέχρι σήμερα». Η αυστηρότητα, όμως, στη δημόσια διοίκηση δεν είναι ύφος· είναι αρμοδιότητα. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η σύγχυση.

- Οι έως σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν επί οδού η οποία, κατά τον ισχύοντα με Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμό, ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο και συντηρείται από τον Δήμο Ρόδου. Κατά την παρ. 3 περ. α' του άρθρου 51 του ν. 5209/2025 (Κ.Ο.Κ.), αρμόδια για τη χορήγηση αδείας τομής είναι αποκλειστικώς η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει, εν προκειμένω, αρμοδιότητα — και τούτο, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι γνωστό στις υπηρεσίες σας, γι' αυτό άλλωστε ο χαρακτηρισμός της οδού δεν περιλαμβάνεται στα δεκατρία αιτήματά σας.
- Επί οδού αρμοδιότητας της Περιφέρειας δεν έχει εκτελεσθεί ουδεμία εργασία. Και δεν έχει εκτελεσθεί επειδή εκκρεμεί η άδεια τομής για την εγκάρσια διέλευση επί της οδού Ρόδου–Λίνδου, μετά τη γέφυρα του Γαδουρά. Το γεγονός αυτό είναι καταγεγραμμένο, με αριθμό και ημερομηνία, στην υπ' αρ. 511/06-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. — δεκαεννέα (19) ημέρες πριν από το έγγραφό σας. Εγγραφώμαστε, δηλαδή, για εργασίες τις οποίες δεν εκτελούμε ακριβώς επειδή αναμένεται η σχετική αδειοδότηση από την υπηρεσία του αποστολέα του εγγράφου.
- Ως προς τη διέλευση εντός μη οριοθετημένου υδατορέματος: πρόκειται για υπόγειο αγωγό ύδρευσης, σε εγκάρσια τομή μήκους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, χωρίς καμία επέμβαση στην κοίτη και χωρίς μεταβολή της παροχетеυτικότητας. Ο ν. 4258/2014 ορίζει ρητώς, στο άρθρο 4 παρ. 1.5, ότι δεν απαιτείται οριοθέτηση για έργα υποδομής που δεν επηρεάζουν την κοίτη και την παροχетеυτικότητα, κατονομάζοντας μάλιστα τους υπόγειους αγωγούς· στο άρθρο 4 παρ. 2 εξαιρεί εξ ολοκλήρου τα μικρά υδατορέματα· και ουδεμία διάταξή του θεσπίζει αυτοτελή «έγκριση επέμβασης» χορηγούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας. Σας ζητήσαμε εγγράφως να μας υποδείξετε τη διάταξη επί της οποίας ερείδεται το αίτημά σας. Αναμένουμε.

Σημειώνεται ότι στη Ρόδο η συντριπτική πλειονότητα των υδατορεμάτων δεν είναι οριοθετημένη — και η οριοθέτηση αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών, όχι της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Αν, συνεπώς, η ερμηνεία που υπονοεί το έγγραφό σας ήταν ορθή, τότε μη νόμιμο θα ήταν σχεδόν το σύνολο των έργων που εκτελέσθηκαν επί των ρεμάτων του νησιού επί έναν αιώνα: γέφυρες, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών — περιλαμβανομένων και εκείνων που κατασκεύασε, ως αρμόδιος φορέας, η ίδια η Περιφέρεια. Η συνέπεια αυτή καταδεικνύει από μόνη της το άτοπο της ερμηνείας.

Β. Δύο χρόνια ρητορικής — και η θεσμική της πηγή

Το έγγραφό σας δεν είναι μεμονωμένο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας συμπεριφοράς που καταγράφεται δημόσια επί δύο έτη και η οποία δεν ξεκίνησε από εσάς. Ξεκίνησε από την κορυφή της Περιφερειακής Αρχής.

Οι κρίσιμες δημόσιες τοποθετήσεις, όπως αυτές έχουν καταγραφεί και προσκομισθεί στη Δικαιοσύνη, είναι οι εξής:

- 18 Μαΐου 2025 — δημόσια ανάρτηση, αναδημοσιευθείσα αυθημερόν στον ηλεκτρονικό τύπο, κατά την οποία «η διοίκηση της ΔΕΥΑΡ χρησιμοποιεί ένα ιερό αγαθό όπως το νερό για μικροπολιτικούς αντιπερισπασμούς», με χαρακτηρισμούς αποδιδόμενους στη διοίκηση της Επιχειρήσεως όπως «αγοραία» και «μουτζαχεντίν».
- 21 Μαΐου 2025 — δημόσια τοποθέτηση υπό τον τίτλο «οκτώ καυτά ερωτήματα προς τη ΔΕΥΑΡ», με χαρακτηρισμούς όπως «τζιχαντιστές» και «ιερή αγελάδα».
- 7 Απριλίου 2026 — συνέντευξη Τύπου, αναμεταδοθείσα με εικόνα και ήχο, κατά την οποία «η ΔΕΥΑΡ είναι σε λάθος χέρια» και αποτελεί «ντροπή για τη Ρόδο και τους Ροδίτες», με ευθεία πλέον απόδοση στη διοίκηση της Επιχειρήσεως τελέσεως ποινικών αδικημάτων — οι σχετικές διατυπώσεις εξειδικεύονται στα δικόγραφα και δεν αναπαράγονται στην παρούσα.

Για τις τοποθετήσεις αυτές η Επιχείρηση απηύθυνε εξώδικη πρόσκληση ανακλήσεως, δυνάμει της υπ' αρ. 210/08-04-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (Α.Δ.Α.: 9ΛΥΦΟΛ3Δ-5ΩΚ), επιδοθείσα την 14η Απριλίου 2026. Ελλείψει συμμορφώσεως, η Επιχείρηση και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, τόσο ποινικώς όσο και αστικώς, δυνάμει και της υπ' αρ. 475/14-07-2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κρίση ανήκει, πλέον, αποκλειστικώς στα δικαστήρια και η Επιχείρηση την αναμένει με σεβασμό, χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται, δε, ότι οι ανωτέρω χαρακτηρισμοί δεν απευθύνθηκαν σε πολιτικό αντίπαλο επί πολιτικής αντιπαραθέσεως, αλλά σε δημοτική επιχείρηση κοινής ωφελείας και στα μέλη του συλλογικού της οργάνου, εν μέσω εκκρεμούς οικονομικής και συμβατικής διαφοράς μεταξύ των δύο φορέων — δηλαδή σε υπόθεση στην οποία ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων είναι και ο εκφέρων τους χαρακτηρισμούς.

Δεν επικαλούμαστε τα ανωτέρω για να ανταποδώσουμε χαρακτηρισμούς. Τα επικαλούμαστε για να εξηγήσουμε γιατί ένα διοικητικό έγγραφο περί αδειών τομής συνοδεύεται από δελτίο τύπου με επίθετα. Όταν η κορυφή μιας Αρχής υιοθετεί τη λογική της απαξίωσης, το μοτίβο αναπαράγεται σε ολόκληρη την ιεραρχία, και η Περιφέρεια σταδιακά μετατοπίζεται από τον καταστατικό της ρόλο — που είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση έργων — σε έναν ρόλο εποπτείας και επιτιμήσεως τον οποίο ο νόμος δεν της αναγνωρίζει.

Γ. Ποιος λογοδοτεί, με αριθμούς

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν έχει ανάγκη υπερασπίσεως από τα λόγια. Έχει τα στοιχεία της.

- Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, με την υπ' αρ. Υ-83/2025 απόφαση του Κλάδου Υδάτων (05-11-2025), διαπίστωσε τη διαχειριστική επάρκεια της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ως παρόχου υπηρεσιών ύδατος, κρίνοντας ότι πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια διοικητικής, διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνικής επάρκειας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας κατά τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η διαπίστωση αυτή προέρχεται από ανεξάρτητη εθνική Αρχή, όχι από δελτίο τύπου.
- Στα δύο και πλέον έτη της παρούσας διοικήσεως, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. έχει καταβάλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για παλαιές και νέες οφειλές, ποσό άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ — και μάλιστα ενώ σημαντικό μέρος των χρεώσεων αυτών αμφισβητείται τεκμηριωμένα από την Επιχείρηση. Κατά τα στοιχεία της Επιχειρήσεως, στην προηγούμενη περίοδο 2019–2023 η Περιφέρεια δεν είχε εισπράξει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ούτε ένα ευρώ.
- Την ίδια περίοδο η Επιχείρηση εκτελεί, ως Αναθέτουσα Αρχή, δεκαέξι έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,1 εκατομμυρίων ευρώ στο Υποέργο 2 του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ των οποίων και το επίμαχο έργο των 941.333,05 ευρώ — έργα που ολοκληρώνονται, δεν διαλύονται.

Η αντίστιξη είναι αμείλικτη και δεν την επιλέξαμε εμείς. Την ίδια στιγμή που η Περιφέρεια ελέγχει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για μια εγκάρσια τομή δεκαπέντε μέτρων, η εργολαβική σύμβαση της Β' Φάσης του Φράγματος Γαδουρά — το μεγαλύτερο υδρευτικό έργο του νησιού, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ — έχει διαλυθεί, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Περιφέρειας της 8ης Ιουνίου 2026, επειδή δεν πληρώθηκαν εγκεκριμένοι λογαριασμοί του αναδόχου. Οι αγωγοί μεταφοράς παρέμεναν, επί σειρά ετών, αποθετιμένοι κατά μήκος της οδού Ρόδου–Λίνδου, από τα Μάσσαρι έως τη Λίνδο. Το φυσικό αντικείμενο ανεκτέλεστο. Η χρηματοδότηση σε κίνδυνο.

Δ. Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα δεν είναι χάρη

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. απαντά, κατά κανόνα αυθημερόν, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε αίτημα και σε κάθε έγγραφο. Δεν έχει ζητήσει ποτέ ούτε μία παράταση για να απαντήσει σε ερώτημα της Περιφέρειας. Η παρούσα απάντηση, εντός εικοσιτετράωρου, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα λειτουργίας της Επιχειρήσεως.

Η Επιχείρηση, αντιθέτως, εξακολουθεί να αναμένει έγγραφα και στοιχεία που έχει ζητήσει εγγράφως και θεσμικά — και η απάντηση που κατ' επανάληψη λαμβάνει είναι ότι δεν δικαιούται να τα λάβει. Το δικαίωμα προσβάσεως στα δημόσια έγγραφα κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος και στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και αποτελεί, σε κάθε κράτος δικαίου, αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη. Πολλώ δε μάλλον όταν ο αιτών δεν είναι ιδιώτης, αλλά ο θεσμικά υπεύθυνος φορέας διαχείρισεως του νερού της Ρόδου, ο οποίος ζητεί στοιχεία για έργα που πληρώνει και για υπηρεσίες για τις οποίες τιμολογείται.

Ε. Το αίτημα που παραμένει αναπάντητο — και ο διπλός σας ρόλος

Με το υπ' αρ. πρωτ. 8713/03-07-2026 έγγραφό της προς τον Περιφερειάρχη και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπέβαλε τρία συγκεκριμένα αιτήματα: τη σύναψη προγραμματικής

συμβάσεως κατ' άρθρο 100 ν. 3852/2010 για την ανάληψη από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. της ολοκλήρωσης των υπολειπομένων έργων της Β' Φάσης του Φράγματος Γαδουρά μετά τη διάλυση της εργολαβίας· την άμεση έναρξη της εκπαιδύσεως του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Π., την οποία η Περιφέρεια έχει αναλάβει συμβατικώς με το άρθρο 2 παρ. Β.3 της Προγραμματικής Συμβάσεως της 06.06.2022· και την τροποποίηση της ίδιας Προγραμματικής Συμβάσεως, ώστε να αφαιρεθεί από το οικονομικό της αντικείμενο η λειτουργία και συντήρηση έργων που ουδέποτε κατασκευάσθηκαν.

Πέραν των τριών αυτών αιτημάτων, αναπάντητα παραμένουν και τα αιτήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τα οποία έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμβάσεως του Φράγματος Γαδουρά. Πρόκειται για αιτήματα που δεν διατυπώθηκαν σε συνέντευξη ή σε δελτίο τύπου, αλλά καταγράφηκαν θεσμικά, στο επίσημο όργανο παρακολούθησης της Συμβάσεως, ενώπιον όλων των συμβαλλομένων μερών — και τα οποία, παρά την καταγραφή τους, ουδέποτε απαντήθηκαν. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η επί μακρόν εκκρεμής χορήγηση προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. αντιγράφων εγγράφων και στοιχείων του έργου, τα οποία η Επιχείρηση δικαιούται και υποχρεούται να έχει, ως συμβαλλόμενο μέρος και ως ο φορέας που τιμολογείται για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Έχουν παρέλθει σχεδόν δύο μήνες. Καμία απάντηση.

Και εδώ η επισήμανση είναι θεσμικά κρίσιμη: εσείς ο ίδιος προεδρεύετε της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμβάσεως της 06.06.2022. Τα έργα της Β' Φάσης, η εκπαίδευση του προσωπικού και το οικονομικό αντικείμενο της Συμβάσεως εμπίπτουν, όλα, στο αντικείμενο της Επιτροπής της οποίας ηγείσθε. Επαναυποβάλλουμε, συνεπώς, με την παρούσα, το αίτημα της 3ης Ιουλίου 2026 και ζητούμε άμεση απάντηση — τόσο από τον Περιφερειάρχη, ως εκπρόσωπο του φορέα, όσο και από εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ταχύτητα με την οποία απαντήσαμε στο έγγραφό σας δεν αποτελεί διαπραγματευτικό ατού. Είναι υποχρέωση. Θα χαρούμε να τη δούμε να αποδίδεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΣΤ. Η ουσία

Η Δημοτική Ενότητα Λινδίων διανύει περίοδο παρατεινομένης λειψυδρίας. Το έργο για το οποίο συντάχθηκε το έγγραφό σας μεταφέρει νερό από το Φράγμα Γαδουρά προς τη δεξαμενή Κούρου Καλάθου και υδροδοτεί τη Νότια Ρόδο. Είναι ενταγμένο, ελεγμένο και χρηματοδοτημένο. Εκτελείται με εγκεκριμένη μελέτη, με νόμιμη σύμβαση, με ορισμένο επιβλέποντα και με τηρούμενο φάκελο ο οποίος, κατά τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπόκειται σε ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της OLAF, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και διατηρείται έως το έτος 2031.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα συνεχίσει να απαντά σε κάθε ερώτημα, όσο επιλεκτικό ή όσο δημοσίως διατυπωμένο και αν είναι. Θα συνεχίσει, επίσης, να κατασκευάζει έργα. Θεωρούμε ότι η δεύτερη αυτή υποχρέωση είναι και η ουσιαστικότερη — και θα θέλαμε να τη μοιραζόμαστε με την Περιφέρεια, αντί να την υπερασπιζόμαστε απέναντί της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

1. Έγγραφο—απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. επί των δεκατριών (13) αιτημάτων του υπ' αρ. πρωτ. 2071/25-08-2026 εγγράφου, με αναλυτική αντιστοίχιση ανά αίτημα.
2. Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. υπ' αρ. 758 «Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης — ΓΑΔΟΥΡΑ ΜΑΚΚΑΡΗ».
3. Πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ. 25REQ017946267).
4. Τεύχη δημοπράτησης: Διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950571), Περίληψη Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ. 25PROC017950456), Τεύχος 2 — Τεχνική Έκθεση, Τεύχος 3 — Προμέτρηση, Τεύχος 4 — Προϋπολογισμός, Τεύχος 5 — Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Ε.Ε.Σ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
5. Σχέδια: Οριζοντιογραφία, Οριζοντιογραφία — Εγκάρσια Τομή Α–Β, Οριζοντιογραφία — Τομή Β–Γ.
6. Απόφαση Δ.Σ. υπ' αρ. 136/2026 περί κατακυρώσεως (Α.Δ.Α.Μ. 26AWRD018598412).
7. Πράξη 412/2026 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Σύμβαση αρ. πρωτ. 2845/10-03-2026 (Α.Δ.Α.Μ. 26SYMV018614933).



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 – Email: info@deyar.gr

-
9. Ορισμός επιβλέποντος, αρ. πρωτ. 2869/11-03-2026 (Α.Δ.Α.: ΨΦ01ΟΛ3Δ-N07).
 10. Έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος, αρ. πρωτ. 3515/23-03-2026, μετά των συνημμένων σε αυτήν πινάκων.
 11. Έγκριση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος, αρ. πρωτ. 9431/16-07-2026, μετά του συνημμένου πίνακα.
 12. Κ.Υ.Α. «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων του Υποέργου 2» (31-07-2026), μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
 13. Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464 (Β' 3636/11-07-2022) — κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων, 2η Ομάδα, α/α 7, παρατήρηση θ).
 14. Μελέτη Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Υδάτων και Αστικών Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (Ιούλιος 2025).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΡ

Εσωτερ. Διανομή

1. Γραφείο Προέδρου
2. Χρον. Αρχείο

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.